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PLANO DE ACAO DE AREA DE NEGOCIO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/ DEPARTAMENTO DE
MEDICINA OCUPACIONAL

Prefeitura do Municipio de Itapecerica da Serra | Omnisblue

Apresentacao DO PROJETO

De acordo com as definicdes do Termo de Referéncia e Plano de Projeto aprovados pela
Prefeitura do Municipio de Itapecerica da Serra, o projeto em execucao realiza atividades de
consultoria especializada para apoio a implementagdo de programa de adequagdo a Lei Geral
de Proteg¢éio de Dados (Lei Federal n 13.709/2018) através do uso de ferramentas de
gerenciamento de privacidade nas dreas de negdcio da Prefeitura do Municipio de Itapecerica
da Serra.

Objetivos do documento

e Documentar o resultado obtido apds conclusdo da etapa de Preparagdo do projeto de adequagdo a LGPD em
execucdo na area de Secretaria de Administragdo/ Departamento de Medicina Ocupacional da Prefeitura do
Municipio de Itapecerica da Serra.

e Direcionar os colaboradores da area de negdcio em relagdo as atividades que precisam ser concluidas para
avangamos o projeto na etapa de Engajamento e Adequagéo a LGPD.

Fundamentos legais

As analises e definigdes presentes neste documento estdo fundamentadas na Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD (Lei n2 13.709/18), nos parametros definidos pela norma ISO/IEC
27.001 e pelas estratégias definidas no framework de adequacdo a LGPD de propriedade da
Omnisblue, apresentado para o time do controlador em detalhes durante o Workshop geral
sobre LGPD ja realizado no projeto.

Todas as agdes sugeridas aqui tém como origem as informagdes fornecidas pelo responsavel da
area de negdcio do Controlador durante a etapa de Preparacdo/Diagndstico da Adequacdo a
LGPD e essas informacGes estdo todas inventariadas no ambiente Privacy & Compliance Project
(PCP) do Controlador.

E imperativo que o Controlador e seus representantes tomem ciéncia das informagdes presentes
na plataforma de governanca de privacidade implementada (PCP) e, em caso de distor¢gdo em
relacdo a realidade operacional de suas rotinas, alerte a Omnisblue, uma vez que as informacgdes
ali contidas foram fruto de levantamento e narrativas apresentadas pelos préprios
representantes do Controlador.
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Resumo do projeto até aqui

O projeto de adequagdo a LGPD se iniciou com a elaborac¢do do Plano de Projeto conhecido e
firmado entre as partes e teve sua primeira a¢do mais palpavel observavel por todos os
stakeholders com o Workshop geral sobre LGPD.

A partir do alinhamento tedrico entre as partes, foram realizadas diversas atividades de
levantamento entre o time de especialistas da Omnisblue e os colaboradores do cliente
(internos ou terceiros) onde foram levantados os aspectos operacionais, tecnoldgicos e juridicos
do Controlador relacionado as suas areas de negdcio.

Parte desse levantamento tratou de analisar riscos operacionais associados as medidas
administrativas e técnicas de seguranca da informacao atualmente em uso pelo controlador em
cada area especifica de negdcio.

Para a area tratada aqui, esses levantamentos produziram os seguintes quantitativos
inventariados:

e 16 processos de negdcio
e xx rotinas de tratamento de dados pessoais
e 13 riscos de seguranca e privacidade

o 08 atividades de adequacdo a serem executadas nas etapas de Engajamento e Adequacao

o Aspectos operacionais e administrativos: 03 a¢des
o Aspectos tecnolégicos: 05 acdes
o Aspectos juridicos: 0 acoes

Todas as informacgdes inventariadas, e disponibilizadas no ambiente de producdo do Privacy &
Compliance Project (PCP), foram na sequéncia analisadas pelos especialistas da Omnisblue e, a
partir dessa analise, foram elencados os Riscos de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais
especificos da area aqui tratada e, a partir desses riscos, foram definidas as Atividades de
adequacgdo especificas da area pendentes e parte integrante do ciclo de adequacdo do
Controlador a Lei Geral de Prote¢do de Dados dentro dos limites de escopo do projeto.

A seguir detalhamos entdo os Riscos e as Atividades especificos da area que enderecam agoes
qgue devem ser realizadas e monitoradas pelos responsaveis de negécio do controlador, com
suporte da Omnisblue a partir daqui.

Cabe ressaltar que, além desses riscos e a¢des especificas da area, o projeto ainda contard com
a producdo de um Plano de A¢éo Global para o controlador, que ird analisar riscos gerais e listar
outras atividades que atenderdao nao s6 a area de negdcio aqui tratada, como também todas as
demais unidades de negécio do controlador.

Por fim, vale destacar que os riscos e atividades aqui tratados tiveram como foco a operagao
e uso de dados pessoais sob a d6tica das medidas administrativas e técnicas de seguranga, e
nao sobre o fluxo em si da informagao, algo que serd ainda tratado nas proximas etapas do
projeto.
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Visao geral dos riscos de privacidade e prote¢do de dados

Os riscos encontrados, inventariados e com suas respectivas estratégias definidas foram
classificados de acordo com sua criticidade que é automaticamente observada de acordo com a
seguinte matriz de classificacdo de impacto versus probabilidade:

Impacto
Médio

Baixo
100% Alta
90% | Moderada
80% | Moderada Alta
70% | Moderada Alta
60% | Moderada Alta Alta
50% Baixa Alta Alta
40% Baixa Moderada Alta
30% Baixa Moderada | Moderada
20% Baixa Baixa Moderada
Baixa Baixa Moderada

Probabilidade

Esses riscos podem ser analisados em detalhe no ambiente PCP do Controlador, na
funcionalidade “Riscos” e a distribuicdo de suas respectivas criticidades, para a area aqui
tratada, pode ser compreendida de acordo com o grafico a seguir:

Criticidade dos riscos
da area de negdcio

7
4
2
- 0
A

Baixa Moderada Alta Urgente

O P N W b U O N

As atividades de adequacdo detalhadas a seguir tratam, inclusive, das acdes a serem realizadas
para executar as estratégias de gestdao e mitigacdo de todos os riscos esses riscos associados a
area de negdcio.

A lista de riscos de privacidade deve ser compreendida como algo que evolui ao longo do tempo,
onde novos riscos serdo descobertos, encerrados, disparados ou terdo seus atributos
modificados de acordo com eventos internos ou externos ao Controlador. A gestdo desses
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riscos, muito além das atividades definidas neste plano, deve ser tarefa continua, a ser realizada
pelo DPO do Controlador durante a fase de Operacdo do ciclo de vida do Sistema de Gestdo de
Privacidade e Protecdo de Dados (SGPD).

Visao geral das a¢6es de adequacao a serem realizadas na area

As andlises sobre todas as informacgdes inventariadas durante a etapa de Preparagdo geraram
uma lista de a¢des/atividades a serem executadas a seguir no projeto.

Essas atividades foram cadastradas no ambiente PCP do Controlador na funcionalidade
“Atividades e Ag¢bes” e podem ser classificadas de acordo com os aspectos de sua natureza
técnica predominante, tal como segue:

e Aspectos operacionais e administrativos: Tratam de agGes que alteram rotinas operacionais e administrativas
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a papéis e responsabilidades, medidas
administrativas e fluxo de informacgdo e processos;

e Aspectos tecnolégicos: Tratam de agdes que alteram requisitos de Tecnologia da Informagdo do Controlador,
adequando aspectos geralmente mais associados parametros de Tl de Ativos de Informagdo eletronicos e
medidas técnicas de seguranca;

e Aspectos juridicos: Tratam de a¢bes que alteram pardmetros juridicos, legais e/ou contratuais do Controlador,
adequando aspectos geralmente mais associados a contratos, bases legais, autorizagdes e responsabilidades
legais;

A seguir listamos todas as atividades levantadas e planejadas para a area de negdcio, dentro do
escopo de ajustes de medidas administrativas e técnicas de seguranca, agrupadas de acordo
com sua classificacdo de seus aspectos conforme definidos acima, e utilizando o seguinte
padrao:

[XXXX] = [XXXXX] - [XX] - O000XXXXXXX

) —

ID da tarefa Tipo da atividade Sigla da Descri¢do da atividade
no PCP (imediata ou area conforme inventariado no
continua) PCP

O tipo da atividade define se a sugestdo para a execucdo da acdo é imediata (a ser executada
pela parte responsdvel ainda dentro do prazo e escopo do projeto atual) ou se é continua (a ser
executada pelo DPO do controlador em etapas complementares/futuras de gestdo do SGPD).
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Aspectos operacionais e administrativos (03)

As atividades mais associadas aos aspectos operacionais e administrativos de adequac¢do a LGPD

gue devem ser executadas para completar a adequacgao do Controlador dentro dos limites do
projeto em questdo sao:

[158] - [Continua] - [SADMO] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados
pessoais eletronicos na unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de
dados do controlador, compatibilizar as rotinas de excluséo e
esquecimento de dados pessoais eletronicos realizadas pela
unidade/departamento de acordo com o0s requisitos pré-
estabelecidos.

[160] - [imediata] - [SADMO] - Implementar politica de mesa limpa na
unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranca do
controlador, apresentar as regras de ""mesa limpa"" que devem ser
observadas na unidade/departamento, garantindo seguranca e
disponibilidade ideal das informacdes fisicas tratadas na area.

o Essasregras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como
a obrigatoriedade de serem seguidas, sob pena de sancdes
administrativas.

[161] - [imediata] - [SADMO] - Implementar politica de impressdao na
unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranca do
controlador, apresentar as regras de "'compartilhamento de
impressao" que devem ser observadas na unidade/departamento,
garantindo seguranca e disponibilidade ideal das informacgdes fisicas
tratadas na area.

o Essasregras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como
a obrigatoriedade de serem seguidas, sob pena de sancdes
administrativas.
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Aspectos tecnoldgicos (05)

As atividades mais associadas aos aspectos técnicos e tecnolégicos de adequagdo a LGPD que
devem ser executadas para completar a adequacdo do Controlador dentro dos limites do
projeto em questdo sao:

[252] - [continua] - [SADMO] - Implementar politica de "senha forte" nos ativos
eletronicos utilizados na unidade/departamento

o O acesso aos ativos de informacdo eletrénicos utilizados na
unidade/departamento deve ocorrer mediante o uso de "senhas
fortes", compostas por letras, nUmeros e caracteres especiais. Além
disso, a partir do primeiro acesso do usuario, esses ativos devem
forcar a troca das senhas-padrdo, garantindo assim que cada usuario
seja responsavel por definir sua senha forte.

[253] - [continua] - [SADMO] - Implementar criptografia de discos nos dispositivos
corporativos

o Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacdo
eletrébnicos em uso na unidade/departamento (desktops e
notebooks) devem ser configurados de forma que seus discos
possuam criptografia ativada, garantindo que apenas usuarios com
senhas possam acessar o conteudo de seus discos.

o Para equipamentos Windows, utilizar, por exemplo, o BitLocker.

[254] - [continua] - [SADMO] - Implementar medidas técnicas de criptografia nos
dispositivos pessoais

o Os dispositivos pessoais dos colaboradores da
unidade/departamento, utilizados para a realizacao de atividades de
trabalho, devem estar configurados com as medidas técnicas de
criptografia, garantindo que acessos indevidos ndo realizem o
compartilhamento de dados pessoais com pessoas nao autorizadas.

[255] - [continua] - [SADMO] - Implementar procedimento de backup/limpeza de
disco em dispositivos corporativos da unidade/departamento

o Dispositivos corporativos (desktops e notebooks) devem passar por
atividades de limpeza de disco antes de serem enviados para
manutencdo ou serem transferidos de responsavel, garantindo assim
que dados pessoais ali armazenados ndo sejam acessados por
terceiros sem a devida autorizacao.

[159] - [continua] - [SADMO] - Implementar monitoramento de cameras nos
ambientes onde sao armazenados os ativos fisicos

o Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento
devem ser armazenados em local seguro, com monitoramento de
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camera que garanta a possibilidade de se consultar histérico de
acesso ao local.

o Sugere-se que as imagens sejam armazenadas por um periodo de ao
menos 30 (trinta) dias, e descartadas/substituidas apds esse periodo.

Aspectos juridicos (0)

As atividades mais associadas aos aspectos juridicos de adequacdo a LGPD que devem ser
executadas para completar a adequacdo do Controlador dentro dos limites do projeto em
guestdo sdo:

Conclusao

As acdes sugeridas neste Plano de Acdo jd foram cadastradas no PCP para controle e
acompanhamento de seus resultados, e este documento deve ser conhecido por todos os
stakeholders do Controlador, em especial os colaboradores da drea de negdcio em questao, e
gue porventura sejam envolvidos direta ou indiretamente na execucao dessas acdes.

Os prazos, as datas planejadas para a execucao de cada atividade prevista neste Plano de Acdo
sdo de responsabilidade da Prefeitura do Municipio de Itapecerica da Serra, mas esse
planejamento pode ser realizado em conjunto com a Omnisblue, que inclusive manterd sua
equipe disponivel para suporte total aos temas.

O PCP, inclusive, pode ser utilizado para acompanhamento eletronico do avango das tratativas
dessas atividades.

Como dito anteriormente, as agées e riscos aqui tratados se somam as demais atividades e riscos
que serao levantados e documentados, estejam eles associadas as demais areas de negécio do
controlador ou associados ao escopo geral de gestdo do érgdo, e o time da Omnisblue segue a
disposicdo para o suporte na implementacdo dessas acoes.
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