PLANO DE ACAO DE AREA DE NEGOCIO

GERENCIA DE EDUCACAO DE TRANSITO -
GEDUT

STRANS - Superintendéncia Municipal de Transportes e Transito | RGM Tecnologia

APRESENTAGAO DO PROJETO

De acordo com as definigdes do Termo de Referéncia e Plano de Projeto aprovados pela STRANS - Superintendéncia
Municipal de Transportes e Transito (STRANS), o projeto em execugéo realiza atividades de consultoria
especializada para apoio a implementagao de programa de adequacao a Lei Geral de Prote¢cao de Dados (Lei
Federal n 13.709/2018) através do uso de ferramentas de gerenciamento de privacidade nas dreas de negécio
da STRANS.

Objetivos do documento

e Documentar o resultado obtido apds conclusdo da etapa de Preparagéo do projeto de adequagdo a LGPD em
execugao na area de Geréncia de Educagao de Transito (GEDUT) da STRANS;

e Direcionar os colaboradores da area de negdcio em relagéo as atividades que precisam ser concluidas para
avangamos o projeto na etapa de Engajamento e Adequagéo a LGPD.

Fundamentos legais

As analises e definicdes presentes neste documento estdo fundamentadas na Lei Geral de Protegdo de Dados — LGPD
(Lei n® 13.709/18), nos parametros definidos pela norma ISO/IEC 27.001 e pelas estratégias definidas no framework
de adequacdo a LGPD de propriedade da RGM Informatica, apresentado para o time do controlador em detalhes
durante o Workshop geral sobre LGPD ja realizado no projeto.

Todas as agdes sugeridas aqui ttm como origem as informagdes fornecidas pelo responsavel da area de negdcio do
Controlador durante a etapa de Preparagao/Diagnostico da Adequagdo a LGPD e essas informagbes estdo todas
inventariadas no ambiente Privacy & Compliance Project (PCP) do Controlador.

E imperativo que o Controlador e seus representantes tomem ciéncia das informacdes presentes na plataforma de
governanca de privacidade implementada (PCP) e, em caso de distor¢do em relacéo a realidade operacional de suas
rotinas, alerte a RGM Informatica, uma vez que as informagdes ali contidas foram fruto de levantamento e narrativas
apresentadas pelos préprios representantes do Controlador.
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Resumo do projeto até aqui

O projeto de adequacgao a LGPD se iniciou com a elaborag¢ao do Plano de Projeto conhecido e firmado entre as partes
e teve sua primeira agdo mais palpavel observavel por todos os stakeholders com o Workshop geral sobre LGPD.

A partir do alinhamento tedrico entre as partes, foram realizadas diversas atividades de levantamento entre o time de
especialistas da RGM e os colaboradores do cliente (internos ou terceiros) onde foram levantados os aspectos
operacionais, tecnoldgicos e juridicos do Controlador relacionado as suas areas de negdcio.

Parte desse levantamento tratou de analisar riscos operacionais associados as medidas administrativas e técnicas de
seguranca da informacéo atualmente em uso pelo controlador em cada area especifica de negdcio.

Para a area tratada aqui, esses levantamentos produziram os seguintes quantitativos inventariados:

04 processos de negocio

04 rotinas de tratamento de dados pessoais

15 riscos de seguranga e privacidade

14 atividades de adequacgao a serem executadas nas etapas de Engajamento e Adequacao

o  Aspectos operacionais e administrativos: 06 agdes
o Aspectos tecnolégicos: 08 acdes

Todas as informacgdes inventariadas, e disponibilizadas no ambiente de produgéo do Privacy & Compliance Project
(PCP), foram na sequéncia analisadas pelos especialistas da RGM e, a partir dessa analise, foram elencados os
Riscos de Privacidade e Protegdo de Dados Pessoais especificos da area aqui tratada e, a partir desses riscos, foram
definidas as Afividades de adequagéo especificas da area pendentes e parte integrante do ciclo de adequagéo do
Controlador a Lei Geral de Protegéo de Dados dentro dos limites de escopo do projeto.

A seguir detalhamos entdo os Riscos e as Atividades especificos da area que enderecam agdes que devem ser
realizadas e monitoradas pelos responsaveis de negdécio do controlador, com suporte da RGM a partir daqui.

Cabe ressaltar que, além desses riscos e agdes especificas da area, o projeto ainda contara com a produgéo de um
Plano de Ag¢do Global para o controlador, que ira analisar riscos gerais e listar outras atividades que atenderdo néo sé
a area de negocio aqui tratada, como também todas as demais unidades de negdcio do controlador.

Por fim, vale destacar que os riscos e atividades aqui tratados tiveram como foco a operagao e uso de dados
pessoais sob a é6tica das medidas administrativas e técnicas de seguranca, e ndo sobre o fluxo em si da
informacgao, algo que sera ainda tratado nas préximas etapas do projeto.
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Visao geral dos riscos de privacidade e protegcao de dados

Os riscos encontrados, inventariados e com suas respectivas estratégias definidas foram classificados de acordo com
sua criticidade que é automaticamente observada de acordo com a seguinte matriz de classificagéo de impacto versus

probabilidade:

Impacto

Baixo Médio
100% Alta
90% | Moderada
o | 80% | Moderada Alta
E 70% | Moderada Alta
:‘_.55 60% | Moderada Alta Alta
S | 50% | Baixa Alta Alta
1 20% Baixa Moderada Alta
30% Baixa Moderada | Moderada
20% Baixa Baixa Moderada
10% Baixa Baixa Moderada

Esses riscos podem ser analisados em detalhe no ambiente PCP do Controlador, na funcionalidade “Riscos” e a
distribuicdo de suas respectivas criticidades, para a area aqui tratada, pode ser compreendida de acordo com o grafico

a seguir:
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As atividades de adequagéo detalhadas a seguir tratam, inclusive, das agbes a serem realizadas para executar as
estratégias de gestédo e mitigagdo de todos os riscos esses riscos associados a area de negocio.

A lista de riscos de privacidade deve ser compreendida como algo que evolui ao longo do tempo, onde novos riscos
serdo descobertos, encerrados, disparados ou teréo seus atributos modificados de acordo com eventos internos ou
externos ao Controlador. A gestdo desses riscos, muito além das atividades definidas neste plano, deve ser tarefa
continua, a ser realizada pelo DPO do Controlador durante a fase de Operagéao do ciclo de vida do Sistema de Gestao
de Privacidade e Protecao de Dados (SGPD).

Visao geral das agoes de adequacgao a serem realizadas na area

As analises sobre todas as informagdes inventariadas durante a etapa de Preparagdao geraram uma lista de
acoes/atividades a serem executadas a seguir no projeto.

Essas atividades foram cadastradas no ambiente PCP do Controlador na funcionalidade “Atividades e Agbes” e podem
ser classificadas de acordo com os aspectos de sua natureza técnica predominante, tal como segue:

o Aspectos operacionais e administrativos: Tratam de a¢gdes que alteram rotinas operacionais e administrativas
do Controlador, adequando aspectos geralmente mais associados a papéis e responsabilidades, medidas
administrativas e fluxo de informacao e processos;

o Aspectos tecnoloégicos: Tratam de agdes que alteram requisitos de Tecnologia da Informag&o do Controlador,
adequando aspectos geralmente mais associados parametros de Tl de Ativos de Informagao eletrdnicos e
medidas técnicas de seguranga;

A seguir listamos todas as atividades levantadas e planejadas para a area de negécio, dentro do escopo de ajustes
de medidas administrativas e técnicas de seguranca, agrupadas de acordo com sua classificagéo de seus aspectos
conforme definidos acima, e utilizando o seguinte padréo:

[XXXX] - [XXXXX] - [XX] - X000

P

ID da tarefa Tipo da atividade Sigla da Descrigéo da atividade
no PCP (imediata ou area conforme inventariado no
continua) PCP

O tipo da atividade define se a sugestéo para a execucéo da acdo é imediata (a ser executada pela parte responsavel
ainda dentro do prazo e escopo do projeto atual) ou se é continua (a ser executada pelo DPO do controlador em
etapas complementares/futuras de gestdo do SGPD).
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Aspectos operacionais e administrativos (06)

As atividades mais associadas aos aspectos operacionais e administrativos de adequagéo a LGPD que devem ser
executadas para completar a adequacgéo do Controlador dentro dos limites do projeto em questdo séo:

° [135] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar requisitos de uso de dispositivos pessoais em
ambiente de trabalho
o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranca da informacdo do controlador,
apresentar aos colaboradores da unidade/departamento as regras a serem seguidas para o
uso de dispositivos pessoais em ambiente de trabalho, e conscientizar os colaboradores sobre
a obrigatoriedade de aderéncia a essas diretrizes, sob pena de san¢bes administrativas.

° [140] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais
eletronicos na unidade/departamento
o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusdo e esquecimento de dados pessoais eletronicos realizadas pela
unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

° [143] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar politica de mesa limpa na unidade/departamento

o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranga do controlador, apresentar as regras

de ""mesa limpa"" que devem ser observadas na unidade/departamento, garantindo seguranga e
disponibilidade ideal das informacgées fisicas tratadas na drea.

Essas regras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como a obrigatoriedade de serem
seguidas, sob pena de san¢bes administrativas.

° [144] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar politica de impressao na unidade/departamento
o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranca da informacdo do controlador,
apresentar aos colaboradores da unidade/departamento as regras a serem seguidas para o
uso de dispositivos pessoais em ambiente de trabalho, e conscientizar os colaboradores sobre

a obrigatoriedade de aderéncia a essas diretrizes, sob pena de san¢des administrativas.

° [145] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar politica de retirada de documentos fisicos das
dependéncias do controlador.

o  Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de seguranca do controlador, apresentar as regras
de uso de documentos fisicos fora do ambiente de trabalho, proibindo a retirada de documentos
fisicos do ambiente para fora das dependéncias do controlador sem devido uso de Termo de
Responsabilidade.

Essas regras devem ser demonstradas aos colaboradores, bem como a obrigatoriedade de serem
seguidas, sob pena de san¢bes administrativas."

° [146] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar/ajustar as rotinas de descarte de dados pessoais
fisicos na unidade/departamento
o Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusdo e esquecimento de dados pessoais fisicos realizadas pela
unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
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Aspectos tecnolégicos (08)

As atividades mais associadas aos aspectos técnicos e tecnolégicos de adequagdo a LGPD que devem ser
executadas para completar a adequacgéo do Controlador dentro dos limites do projeto em questdo séo:

(¢]

[133] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar segregacao de acesso de discos nos dispositivos
corporativos
Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacao eletrénicos
em uso na unidade/departamento (desktops e notebooks) devem ser configurados de forma
que o acesso a eles, realizado mediante usuario e senha pessoal, segregue discos, parti¢des e
pastas, garantindo que cada usuario tenha acesso apenas as suas informagdes.

[134] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar criptografia de discos nos dispositivos
corporativos
Resultado esperado: Os dispositivos utilizados para acessar os ativos de informacao eletrénicos
em uso na unidade/departamento (desktops e notebooks) devem ser configurados de forma
que seus discos possuam criptografia ativada, garantindo que apenas usudrios com senhas
possam acessar o conteddo de seus discos.

Para equipamentos Windows, utilizar, por exemplo, o BitLocker.

[136] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar medidas técnicas de seguranca contra virus e
malware nos dispositivos pessoais
Resultado esperado: Os dispositivos pessoais dos colaboradores da unidade/departamento,
utilizados para a realizacdo de atividades de trabalho, devem estar configurados com as
medidas técnicas de seguranca previstas na politica de seguranca do controlador, garantindo
gue 0S mesmos possam se conectar ao ambiente tecnolégico do controlador mitigando riscos
de compartilhamento de virus e malware.

[137] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar medidas técnicas de criptografia nos dispositivos
pessoais
Resultado esperado: Fazendo uso da nova politica de descartes de dados do controlador,
compatibilizar as rotinas de exclusdo e esquecimento de dados pessoais fisicos realizadas pela
unidade/departamento de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.

[138] - [Imediata] - [GEDUT] - Implementar acesso remoto por VPN nos ativos eletronicos da
unidade/departamento
Resultado esperado: O acesso remoto aos ativos de informacdo eletrénicos em uso na
unidade/departamento deve ocorrer apenas utilizando-se uma conexdo via VPN, mitigando
riscos de acesso indevido as informag¢8es em tratamento.

[139] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar procedimento de backup/limpeza de disco em
dispositivos corporativos da unidade/departamento

Resultado esperado: Dispositivos corporativos (desktops e notebooks) devem passar por
atividades de limpeza de disco antes de serem enviados para manutencdo ou serem
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transferidos de responsavel, garantindo assim que dados pessoais ali armazenados ndo sejam
acessados por terceiros sem a devida autorizagao.

° [141] - [Imediata] - [GEDUT] - Armazenar os ativos fisicos em local com controle de acesso
o  Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento devem
ser armazenados em local seguro, com controle de acesso, garantindo que apenas
colaboradores com devida permissdo possam ter acesso a esses documentos.

Sugere-se a movimentacdo desses arquivos em sala ou armario seguros, trancados com
chave/cadeado e as chaves devem ser entregues apenas aos colaboradores com permissao
para acessar os documentos, mediante assinatura de termo de responsabilidade.

° [142] - [Continua] - [GEDUT] - Implementar monitoramento de cdmeras nos ambientes onde
sdo armazenados os ativos fisicos
o Resultado esperado: Os documentos (artefatos) fisicos em uso na unidade/departamento devem
ser armazenados em local seguro, com monitoramento de camera que garanta a possibilidade
de se consultar histérico de acesso ao local.

Sugere-se que as imagens sejam armazenadas por um periodo de ao menos 30 (trinta) dias, e
descartadas/substituidas apés esse periodo.

Conclusao

As acdes sugeridas neste Plano de Agao ja foram cadastradas no PCP para controle e acompanhamento de seus
resultados, e este documento deve ser conhecido por todos os stakeholders do Controlador, em especial os
colaboradores da area de negdcio em questdo, e que porventura sejam envolvidos direta ou indiretamente na
execugao dessas agoes.

Os prazos, as datas planejadas para a execugao de cada atividade prevista neste Plano de Agdo sao de
responsabilidade da STRANS, mas esse planejamento pode ser realizado em conjunto com a RGM, que inclusive
mantera sua equipe disponivel para suporte total aos temas.

O PCP, inclusive, pode ser utilizado para acompanhamento eletrénico do avango das tratativas dessas atividades.

Como dito anteriormente, as ag¢des e riscos aqui tratados se somam as demais atividades e riscos que serdo
levantados e documentados, estejam eles associadas as demais areas de negdécio do controlador ou associados ao
escopo geral de gestao do 6rgao, e o time da RGM segue a disposi¢do para o suporte na implementagao dessas
acgoes.
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